

**A TiszaSzolg 2004 Kft. 2011. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése	34144431-8 34144410-5 34144520-9	Különös egyszerű	Tárgyalás nélküli	2011. május	2011. december 31.	Nem
Villamos energia beszerzése 2012. évre (4,5 GWh/év)	09310000-5	Közösségi	Nyílt	2011. augusztus	2012. december 31.	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése (3.600 m <sup>3</sup> /nap) <sup>1</sup>	45232420-2	Különös egyszerű	Tárgyalás nélküli	2011. február 18.	2012. augusztus 31.	Nem
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése (3.600 m <sup>3</sup> /nap)	45232420-2	Különös egyszerű	Tárgyalás nélküli	2011. április 12.	2012. július 31.	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Ajánlatkérő nem tervez ilyen közbeszerzést 2011. évben						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
Ajánlatkérő nem tervez ilyen közbeszerzést 2011. évben						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
Ajánlatkérő nem tervez ilyen közbeszerzést 2011. évben						

<sup>1</sup> A Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlattételi felhívást és Ajánlatkérő döntését.

