

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: TiszaSzolg 2004 Kft.  
Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.  
Adószám: 11064686-2-05  
Pénzforgalmi szám: OTP Bank 11734114-20646893  
Céggjegyzékszám: Cg. 05-09-002486  
Képviseli: Marozsák Péter ügyvezető

mint **Megrendelő**

másrészről

Név: COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt.  
Székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.  
Adószám: 13961149-2-42  
Pénzforgalmi szám: 12001008-00151278-00100007  
Céggjegyzékszám: 01-10-045655  
Képviseli: Édes Csaba vezérigazgató

mint **vállalkozó**

együtt mint **Felek** között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2010. január hónap 22. napján létrejött, „*Szabadtéri gyógymedence építése*” tárgyú „VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS”-t, tekintettel a szerződéskötéskor előre nem látható ok – T5 jelű termálkút meghibásodása, északi bejárati épület eredménytelen közbeszerzési eljárása, a kivitelezés megkezdésekor a medence alatt fellelt ÉMÁSZ tulajdonú kábelek – következtében beállott körülményre az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 6.1. pontja az alábbira módosul:

- 6.1. Jelen szerződés keretében végzett kivitelezés egyösszegű vállalási ára – a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat, valamint a jóváhagyott pótmunkák tekintetében kimunkált, jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező tételes költségvetés alapján – nettó: 151.887.707.- Ft, Áfa: 37.971.927.- Ft, összesen bruttó: 189.859.634.- Ft, azaz bruttó: száznyolcvankilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-hatszázharmincnégy forint.

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására a Megrendelő, korábban, mint Ajánlatkérő érdekkörében felmerült ok következtében került sor.
3. Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, melyért felelősséget vállalnak.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Pót- és elmaradó munkák tételes költségvetése.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban került aláírásra.

Kelt, Tiszaújváros, 2010 év május hó 10 nap



*Dobrádi Attila*  
.....  
vállalkozó

**Dobrádi Attila**  
területi főmérnök

**ERDŐS TAMÁS**  
területi igazgató

**TiszaSzolg 2004 Kft.**

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.  
OTP: 11734114-20640893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.

*.....*  
.....  
megrendelő