

**A TiszaSzolg 2004 Kft. 2009. évi közbeszerzési terve
1. sz. módosítás**

Sor sz.	A közbeszerzés tárgya, mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
					A szerződéskötés tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének időpontja vagy a szerződés időtartama	

I. ÁRUBESZERZÉS							
1.	"Élelmiszer utalványok beszerzése 2009 évre", Szja. törvény szerint adómentesen adható értékben, havonta összesen 280 fő részére	22420000-0	A Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárás	Hirdetményrel	2009. január	2009.február - 2009. december	nem
2.	Tisztítószer beszerzése 2009 évre	39830000-9, 39224000-8, 33760000-5, 18424300-0	A Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárás	Hirdetmény nélküli	2009. április	2009. június - 2009. szeptember	nem
3.	Festékek beszerzése	44800000-8	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Keretmegállapodásos	2009. május	2009. június - 2009. december	nem
4.	Termálfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés		A Kbt IV. fejezete szerinti közösségi eljárás	Nyílt	2009. III. negyedév	2009. IV. negyedév	nem
5.	"Élelmiszer utalványok beszerzése 2010 évre", Szja. törvény szerint adómentesen adható értékben, havonta összesen 260 fő részére	22420000-0	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. december	2010. január - 2010 december	nem
6.	Tisztítószer beszerzése 2010. évre	39830000-9, 39224000-8, 33760000-5, 18424300-0	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. december	2010. január - 2010 december	nem
7.	Festékek beszerzése	44800000-8	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Keretmegállapodásos	2009. december	2010. január - 2010 december	nem
8.	Konténerszállító gépjármű és konténerszállító pótkocsi beszerzése	34144510-6	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. december	2010. január - 2010 december	nem

Sor sz.	A közbeszerzés tárgya, mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
					A szerződéskötés tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének időpontja vagy a szerződés időtartama	

II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS							
1.	"Zúzottköves burkolat és kerítés építése", 9.824 m ² zúzottkő burkolat, 184 fm acélkerítés, 155 fm csapadékvíz földárok	45233160-8, 45342000-6	A Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárás	Hirdetmény nélküli	2009. április 03.	2009. június 15.	nem
2.	"Zúzottköves burkolat építése", ~2.000 m ²	45233160-8	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. május	2009. július	nem
3.	Termálfürdő fejlesztés keretében szabadtéri gyógyvizes ülőmedence építése	45000000-7	A Kbt IV. fejezete szerinti közösségi eljárás	Nyílt	2009. IV. negyedév	2010. május 31.	nem
4.	Termálfürdő fejlesztés keretében új bejárati épület építése	45000000-7	A Kbt IV. fejezete szerinti közösségi eljárás	Nyílt	2009. IV. negyedév	2010. május 31.	nem

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS							
1.	"Beruházási hitel felvétele", Termálfürdő fejlesztés önerő biztosításához ~720 MFt hitel felvétele	66113000-5	A Kbt IV. fejezete szerinti közösségi eljárás	Nyílt	2009. II. negyedév	2010. IV. negyedév	nem
2.	"Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése", Termálfürdő fejlesztés kivitelezési munkáihoz	71356100-9	A Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárás	Hirdetmény nélküli	2009. II. negyedév	2010. IV. negyedév	nem
3.	"Kiviteli tervdokumentáció készítése", Termálfürdő fejlesztéshez	71356400-2	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. II. negyedév	2009. III. negyedév	nem
4.	Termálfürdő fejlesztés nyilvánosságának biztosítása	79340000-9	A Kbt VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás	Nyílt	2009. III. negyedév	2009. IV. negyedév	nem

IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ							
1.	Ajánlatkérő nem tervez ilyen közbeszerzést 2009 évben						

V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ							
1.	Ajánlatkérő nem tervez ilyen közbeszerzést 2009 évben						